

Lundstua, lørdag 22. april 2023

Ølløvkafe-presentasjon



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Presisering:

Tiltakene som presenteres er gjennomført/gjennomføres av lag og foreninger og initiativtakerne selv og ikke av mulighetsteamet.

Men kanskje har det at de står på listen bidratt til gjennomføringen.



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smínes



Tiltak nr. 1

Turstier, Lund IL



- a) Merking/skilting, finansiert, under utsetting, blir ferdig i år
- b) Oppgruset sti/veg til Østerøset – gjennomført
- c) Badeplass ved Oppkjøringa – under planlegging



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 2

a) Smines båthavn

Finansiert, bryggen er lagt ut, ble ferdig 2021



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smines



Tiltak nr. 2

b) Kajakkutleie

To kajaker er innkjøpt og utleie annonsert



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 2

c) Utfylling til utvidet p-plass

Reguleringsplanarbeid påbegynt, men prosjektet er avsluttet mars 2023 p.g.a. kostbare grunnundersøkelser med usikker konklusjon. Arbeidet med gapahuk/paviljong fortsetter.



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smimes



Tiltak nr. 3

Utvikling av bølgebrytere

Smines båtforening har opprettet samarbeid med SalmoNor AS. Arbeidet fortsetter



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smines



Tiltak nr. 4

a) Utvikle Lundstua

Se dere rundt, er det ikke fantastisk?



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 4

b) Oppstillingsplass for bobiler/rorbuer

Reguleringsplanarbeid er under arbeid (Thomas F. og Andvari AS). Kan også være muligheter for gang- og sykkelveg opp til Bygdavegen



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smimes



Tiltak nr. 4

c) Overnatting (gammelskolen)

Hotell Skolestua fikk ferdigattest 26. april 2022.



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 5

Oversikt næringsressurser

Oversikt er utarbeidet og overlevert Namsos kommune.



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 6

Spredenett for bredbånd

Målsettinger bredbånd – kommunens plan har følgende målsettinger:

Samtlige innbyggere og bedrifter i Namsos kommune skal få et tilbud om minimum 100 Mbit/s nedstrøms og oppstrøms kapasitet.

Alle større hyttefelt skal få et tilbud om Grunnleggende bredbånd. Dvs. minimum nedstrøms hastighet 4 Mbit/s.

Status: Uavklart; Namsos kommune har bevilget midler til utbygging og det forventes svar fra NKOM og fylkeskommunen i juni 2023.



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smines



Tiltak nr. 7

Tilrettelegging natur/kulturverdier

a) Ny info.tavle ved fornminnestien i Smineset – ferdig montert våren 2021

b) Infotavler ved Festningen, kavlvegen og båtfunnet – mottatt 2023 og skal snart monteres

c) Registrering av stednavn – under arbeid (mottatt tilskudd på kr 50.000 fra Språkrådet)



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smines



Tiltak nr. 8

Innbyggertpunkt Lundstua

Avtale inngått med Namsos kommune og Lundstua er blitt innbyggertpunkt med bl.a. turistinformasjon og bibliotek.



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 9

Skogrydding/forskjønning

- a) Skogrydding langs Fv769 – gjennomført en del i regi av Lund IL mot Hestvika - fortsettes
- b) Grusing av Bygdavegen – utført av Namsos kommune
- c) Oppgradering Faksstrandvegen – i startfasen i regi av Faksstranda hytteforening



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 10

Regulere flere områder til hyttefelt

- a) Harranes hyttefelt under utvikling
- b) Langneset/Flatneset under utvikling



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 11

Padleruter

- a) Det er etablert en rute i Fjærangen – kart ved Hestøy hamn
- b) Ruten Salsnes – Innerfjærangen – Tjuvholet – Smines – Salsnes er det foreløpig ikke arbeidet videre med



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smines



Tiltak nr. 12
Via Ferrata

Via Ferrata i Aunklompen er ikke arbeidet videre med



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smines



Tiltak nr. 13

Service for vinterlagring av båt/bobil/campingvogn

Smynes lager- og servicebygg har utvidet med lagring i de gamle Oddvikhus-lokalene



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smynes



Tiltak nr. 14

Tilrettelegging for tilflytting

Omregulering av fritidsboliger til boliger og omvendt
- tas opp nå ifbm den nye kommunale arealplanen



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 15

Eget møte med hyttefolket

- foreslått gjennomført påsken 2021 – avlyst p.g.a. corona
- spørreundersøkelse gjennomført i stedet
 - gjennomført 12. april 2022 (påsken)
 - Faksstranda hytteforening er stiftet



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 16

Kjøp av Lund småbåthavn

- kjøp gjennomført av Lund småbåtforening
- mudring ikke gjennomført, men det nevnes i innspill til arealplanen



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 17

Informasjonsbrosjyre Lund/Salsnes

- gjennomført av Lund grendelag og Gry Indermo
- tilgjengelig fra Namsos kommunes hjemmeside

https://namsos.kommune.no/_f/p1/i8bc7b1cd-5c54-45ad-8e0a-9fab039ec5e7/brosjyre-salsnes-lund.pdf



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smynes



Tiltak nr. 18

Markedsføring av området

- flere artikler i NamdalsAvisa
- reportasje om Festningen i NRK TV (tv og nett)
- deltakelse i Stolpejakten



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 19

Restaurering av Stortjønna

- det er skrevet avtale med grunneierne ang. utarbeidelse av forprosjekt
- forprosjekt er finansiert og blir gjennomført (fikk beskjed om det sist torsdag)



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smines



Tiltak nr. 20

Fugleliv

- må ses i sammenheng med Stortjønna og Tennskjæret
- noen undersøkelser er påbegynt
- bør intensiveres



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Tiltak nr. 20

Fugleliv

- må ses i sammenheng med Stortjønna og Tennskjæret
- noen undersøkelser er påbegynt
- bør intensiveres



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smines



Oppsummering

Tilsammen 20 hovedtiltak (34 med deltiltakene)

Gjennomført: 15 (44%)

Under arbeid: 16 (47%)

Ikke påbegynt: 2 (6%)

Avblåst: 1 (3%)



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Sminess



Mottatt støtte i form av tilskudd og spillemidler

kr 2.356.500

En forholdsvis liten del av dette blir ikke brukt og dermed tilbakeført (f.eks. Naturmøteplass Smines)



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smines



Takk for oppmerksomheten!

Det er sikkert mer kaffe å få kjøpt og så er det basar i grendehuset kl 1500!



Sammen
skaper vi
muligheter

Mulighetsteam

Lund/Smunes

